
AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA - Data Base: 01/04/2019

% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 Serviços Preliminares

1.1 020701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE

INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM

ESTEMUNHA

51,54R$         2.576,98R$       18,00% 463,85R$          18,00% 463,85R$          18,00% 463,86R$          18,00% 463,86R$          18,00% 463,86R$          10,00% 257,70R$          

2 Fundação

2.1 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 115,44R$       5.771,97R$       18,00% 1.038,96R$       18,00% 1.038,96R$       18,00% 1.038,95R$       18,00% 1.038,95R$       18,00% 1.038,95R$       10,00% 577,20R$          

2.2 050201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM 281,56R$       14.077,88R$     18,00% 2.534,01R$       18,00% 2.534,02R$       18,00% 2.534,02R$       18,00% 2.534,02R$       18,00% 2.534,02R$       10,00% 1.407,79R$       

2.3 041002 APILOAMENTO 175,01R$       8.750,35R$       18,00% 1.575,07R$       18,00% 1.575,06R$       18,00% 1.575,06R$       18,00% 1.575,06R$       18,00% 1.575,06R$       10,00% 875,04R$          

2.4 041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO

MÃO

185,01R$       9.250,37R$       18,00% 1.665,06R$       18,00% 1.665,06R$       18,00% 1.665,07R$       18,00% 1.665,07R$       18,00% 1.665,07R$       10,00% 925,04R$          

2.5 050301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO 957,75R$       47.887,27R$     18,00% 8.619,70R$       18,00% 8.619,71R$       18,00% 8.619,71R$       18,00% 8.619,71R$       18,00% 8.619,71R$       10,00% 4.788,73R$       

2.6 051017 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL

DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)

266,16R$       13.308,10R$     18,00% 2.395,45R$       18,00% 2.395,46R$       18,00% 2.395,46R$       18,00% 2.395,46R$       18,00% 2.395,46R$       10,00% 1.330,81R$       

2.7 051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE

CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

132,84R$       6.642,02R$       18,00% 1.195,57R$       18,00% 1.195,57R$       18,00% 1.195,56R$       18,00% 1.195,56R$       18,00% 1.195,56R$       10,00% 664,20R$          

2.8 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 286,51R$       14.325,60R$     18,00% 2.578,60R$       18,00% 2.578,61R$       18,00% 2.578,61R$       18,00% 2.578,61R$       18,00% 2.578,61R$       10,00% 1.432,56R$       

2.9 052012 ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) 52,17R$         2.608,51R$       18,00% 469,54R$          18,00% 469,53R$          18,00% 469,53R$          18,00% 469,53R$          18,00% 469,53R$          10,00% 260,85R$          

2.10 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3

DEMAOS

71,96R$         3.597,97R$       18,00% 647,64R$          18,00% 647,64R$          18,00% 647,63R$          18,00% 647,63R$          18,00% 647,63R$          10,00% 359,80R$          

2.11 051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS

CIVIS)

910,57R$       45.528,89R$     18,00% 8.195,20R$       18,00% 8.195,20R$       18,00% 8.195,20R$       18,00% 8.195,20R$       18,00% 8.195,20R$       10,00% 4.552,89R$       

VALOR TOTAL (COM BDI = 24,23%): 3.486,52R$    174.325,91R$   18,00% 31.378,65R$     18,00% 31.378,67R$     18,00% 31.378,66R$     18,00% 31.378,66R$     18,00% 31.378,66R$     10,00% 17.432,61R$     

VALOR TOTAL ACUMULADO (COM BDI = 24,23%): 18,00% 31.378,65R$     36,00% 62.757,32R$     54,00% 94.135,98R$     72,00% 125.514,64R$   90,00% 156.893,30R$   100,00% 174.325,91R$   

Ouvidor, 31 de outubro de 2019.

_______________________________

OMAR CARDOSO ROSA FILHO
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